

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 20.06.2025 07:53:02
Уникальный программный ключ:
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

**Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации
по дисциплине**

Управление ИТ-проектами

Квалификация выпускника	бакалавр
Направление подготовки	09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Направленность (профиль)	Безопасность информационных систем и технологий
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	ГМУиУП
Выпускающая кафедра	Информатики и вычислительной техники

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности и вопроса
ПК-9 ПК-10	1. Дополните предложение – вместо многоточия впишите слово Ключевая выгода создания ... состоит в том, что она предоставляет структурированное видение того, что необходимо достичь.		Низкий
ПК-9 ПК-10	2. Дополните предложение – вместо многоточия впишите слово ... специализированная организация, выполняющая комплекс работ по подготовке проектно-сметной документации. При выполнении сложных и длительных проектов часто возникает необходимость в определении генерального проектировщика		Низкий
ПК-9 ПК-10	3. Выбери правильный вариант ответа На старте проекта базовый план нужен ...	А) для однозначного согласования объема, стоимости и длительности проекта со всеми заинтересованными лицами В) для контроля «здоровья» проекта. При отклонении от базового плана по любому из направлений РМ понимает, что что-то пошло не так и может предпринять какие-то действия, чтобы вернуть проект на путь истинный С) базовый план не несет особого функционала D) верный ответ отсутствует	Низкий
ПК-9 ПК-10	4. Выбери правильный вариант ответа Лицо, назначенное исполняющей организацией руководить командой и	А) Инвестор проекта В) Руководитель проекта С) Заказчик проекта	Низкий

	отвечающее за достижение целей проекта - это ...	D) Посредник проекта	
ПК-9 ПК-10	5. Дополните предложение – вместо многоточия впишите слово За счет большего числа людей ... степень риска в проекте	уменьшается	Низкий
ПК-9 ПК-10	6. Выберите правильные варианты ответа Формирование работающих полный день над проектом проектных групп обеспечивает целый ряд существенных преимуществ:	А) большой творческий потенциал группы позволяет надеяться на более высокое качество решений В) управление и координация в такой группе существенно проще С) в проектную группу могут быть включены сторонние специалисты D) группа быстрее справляется с выполнением проекта и, соответственно, его результаты могут быть раньше использованы предприятием	Средний
ПК-9 ПК-10	7. Дополните предложение – вместо многоточия впишите слово Проекты создают ценность в форме улучшенных бизнес-процессов, обязательны для ... новых продуктов и услуг и облегчают реагирование компаний на изменения окружающей среды, конкуренцию и рыночные условия.		Средний
ПК-9 ПК-10	8. Дополните предложение – вместо многоточия впишите слово ... - иерархическая декомпозиция полного содержания работ, выполняемых командой проекта для достижения целей проекта и создания требуемых поставляемых результатов?		Средний

ПК-9 ПК-10	9. Выберите все правильные варианты ответов из предложенных Субъект проекта - это:	А) процессы (например, проектирование систем воздействия – идеологий, систем воспитания и т. д. В этих системах имеет значение и идейная конструкция, концепция, и соответствующие инструменты внедрения идей в сознание людей). Здесь широкий простор для разработки соответствующих социальных технологий, проектирования новых каналов коммуникаций, стандартных алгоритмизированных элементов деятельности и т. д.) В) отдельные люди или организации, коллективы, социальные институты, ставящие своей целью преобразование действительности С) организации и структурные подразделения (в рамках проектирования организаций реализуются замыслы разного масштаба: проектируются, например, учреждения социальной службы, отрасли производства, управления и т. д.) Д) мероприятия (акции) (подготовка их может производиться с применением проектных методик). Это относится к массовым мероприятиям – спортивным, праздничным, общественным и т. д.)	Средний
ПК-9 ПК-10	10. Дополните предложение – вместо многоточия впишите слово Участие в группе работников функциональных подразделений ... признание результатов проекта в этих подразделениях		Средний
ПК-9 ПК-10	11. Установите соответствие между понятием и его определением	А) Заказчик В) Проектировщик С) Подрядчик Д) Поставщик	Средний

ПК-9 ПК-10		А) юридическое лицо, осуществляющее поставки материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ по проекту В) специализированная организация, выполняющая комплекс работ по подготовке проектно-сметной документации. При выполнении сложных и длительных проектов часто возникает необходимость в определении генерального проектировщика С) юридическое лицо, несущее в соответствии с контрактом ответственность за выполнение работ по реализации проекта Д) владелец и пользователь будущих проектных результатов	
ПК-9 ПК-10	12. Выберите правильный вариант ответа Владелец и пользователь будущих проектных результатов - это ...	А) Инвестор В) Заказчик С) Подрядчик Д) Руководитель	Средний
ПК-9 ПК-10	13. Выберите все правильные варианты К особенностям формирования команды проекта относят:	А) Отсутствие у работников идентификации с проектом сильно снижает их производительность В) Личные качества руководителя проекта и стиль его руководства также очень сильно влияют на эффективность работы групп С) Важными факторами являются квалификация и опыт руководителя проекта. При этом для новых проектов многолетний опыт не всегда имеет положительное значение, поскольку порой может проявиться эффект «зашоренности» Д) На эффективность работы проектной группы влияют также такие факторы, как ее	Средний

		однородность или гетерогенность в отношении возраста, жизненного опыта, служебного положения, пола	
ПК-9 ПК-10	14. Выберите все правильные варианты ответов из предложенных К задачам руководителя проекта следует отнести::	А) уточнение заданных целей в отношении требований по качеству, срокам, издержкам, ресурсам В) фиксация согласованных целей в проектном задании и получение утверждения со стороны заказчика С) согласование организационной структуры проекта и порядка его выполнения D) планирование проекта	Средний
ПК-9 ПК-10	15. Выберите правильный вариант ответа Лицо, назначенное исполняющей организацией руководить командой и отвечающее за достижение целей проекта - это ...	А) Инвестор проекта В) Руководитель проекта С) Заказчик проекта D) Посредник проекта	Средний
ПК-9 ПК-10	16. Выберите все правильные варианты ответов из предложенных К вспомогательным процессам исполнения проекта относят:	А) учет исполнения В) подтверждение качества С) выбор поставщиков D) инициация проекта	Высокий
ПК-9 ПК-10	17. Выберите все правильные варианты ответов из предложенных Экспертная оценка проекта может быть доступна из следующих источников::	А) консультанты В) заинтересованные стороны, в том числе заказчики или спонсоры С) профессиональные и технические ассоциации D) участники проекта	Высокий
ПК-9 ПК-10	18. Расположите в правильной последовательности этапы жизненного цикла проекта:	А) Исполнение В) Инициация С) Завершение D) Планирование	Высокий
ПК-9 ПК-10	19. Выберите все правильные варианты ответов из предложенных Роль жизненного цикла проекта состоит в ...	А) определяет продолжительность проекта В) позволяет детализировать процесс реализации замысла, разбивая его на конкретные фазы С) дает возможность четко определить количество задействованного персонала, а также необходимые ресурсы D) усложняет процедуру контроля	Высокий

ПК-9 ПК-10	20. Выберите все правильные варианты ответов из предложенных Каскадная модель жизненного цикла проекта подразумевает:	А) составление четкого плана действий по достижению поставленных целей В) по каждому действию определяется определенный перечень задач, а также обязательных к исполнению работ С) недостаток квалифицированных и опытных кадров Д) внедрение промежуточных (контрольных) этапов, на которых будет проводиться контроль за соблюдением ранее разработанного плана	Высокий
--------------------------	---	---	----------------